

**Постановление заседания бюро Бурятского обкома КПСС и Совета
Министров Бурятской АССР о мерах по ускорению строительства пос.
Северобайкальска**

г. Улан-Удэ

3 мая 1979 г.

<...>

Бюро обкома КПСС и Совета Министров Бурятской АССР отмечают, что трестом «Ленинградбамстрой», созданным ГлавЛенинградстроем в 1975 г. для выполнения шефских обязательств по строительству пос. Северобайкальск, за прошедший период построены жилой микрорайон на 1, 5 тыс. жителей, транспортно-перевалочная база мощностью 35 тыс. т грузооборота в порту Култук, опорная производственная база и другие объекты.

<...>

Вместе с тем, бюро обкома КПСС и Совета Министров республики отмечают, что строительство постоянного пос. Северобайкальска осуществляется неудовлетворительно. По состоянию на 1 апреля 1979 г. из 108, 9 млн руб., предусмотренных сметой на строительство первой очереди постоянного поселка, освоено только 13, 6 млн руб., главным образом из-за нехватки выделяемых средств.

Трест «Нижеангарсктрансстрой» допускает отставание в строительстве магистральных инженерных сетей, временных очистных сооружений, в результате чего коллективом ПМК «Ленбамстрой» не введен в эксплуатацию первый многоквартирный дом и детский сад. Не начато строительство постоянной котельной и очистных сооружений, а также объектов железнодорожной станции Нижнеангарск-1.

<...>

Бюро обкома КПСС и Совета Министров Бурятской АССР постановляют:

1. В целях осуществления строительства пос. Северобайкальска в запланированные сроки (1985 г.) просить Министерство путей сообщения (т.

Калиничев), начиная с 1980 г., ежегодно выделять капитальные вложения в объеме 10-12 млн руб. для строительства объектов непроизводственного значения.

2. С целью обеспечения комплексности застройки поселка поручить нижеангарской группе заказчика дирекции строительства БАМ (т[оварищи] Погребной, Кучеренко) и тресту «Нижеангарсктрансстрой» (т[оварищ] Ходаковский) совместно с «Ленбамстроем» (т[оварищ] Доманик) до 1 июня 1979 г. разработать план очередности застройки поселка и принять меры к его безусловному выполнению.

3. Тресту «Нижеангарсктрансстрой» (т[оварищ] Ходаковский), дирекции строительства БАМ (т[оварищ] Погребной) обеспечить финансирование и строительство постоянной котельной, очистных сооружений, магистральных инженерных сетей с вводом в действие в 1981 г.

4. Просить «Сибгипротранс» (т[оварищ] Алиджанов) пересмотреть сметно-финансовые расчеты по замечаниям генподрядчика и разработать пусковую схему строительства котельной, очистных сооружений и инженерных сетей поселка.

5. Просить «Главленинградстрой» (т[оварищ] Зибров) обеспечить поставку из г. Ленинграда конструкций, изделий и материалов в соответствии с генеральным договором подряда на весь период строительства. Одновременно просить Минтрансстрой СССР (т[оварищ] Мохортов) рассмотреть возможность поставки в пос. Северобайкальск деталей жилых домов серии 122с из Шимановского комбината стройиндустрии. Совместно с «Главленинградстроем» (т[оварищ] Сулов) рассмотреть возможность кооперированных поставок изделий этих домов.

6. Обязать трест «Нижеангарсктрансстрой» (т[оварищ] Ходаковский), ПМК «Ленбамстроя» (т[оварищ] Доманик) и группу заказчика (т[оварищ] Кучеренко) обеспечить ввод в эксплуатацию в 1979 г. четырех жилых домов на 470 квартир, из которых в первую очередь 107 квартир выделить коллективу ПМК «Ленбамстроя».

<...>

Секретарь обкома КПСС

А. Модогоев

Председатель Совета Министров Бурятской АССР

В. Саганов

Верно: зав. протокольным сектором обкома КПСС

Е. Сыновец

ГАРБ. ФП.1. Оп.1 Д.8748. Л.39-42. Машинопись. Заверенная копия.